

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Harmonogram dostępności maszyn, z których system SCADA winien zbierać dane.
Zamawiający: BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o.o.

l.p.	Urządzenie	Linia	Szacowana dostępność od:
1	MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA	SMART1	2024-11-20
2	SPEKTROMETR	SMART1	2024-11-20
3	ROBOT 1 - PRZENOSZĄCY DETAL	SMART1	2024-11-30
4	PRASA TŁOCZĄCA	SMART1	2024-11-30
5	ROBOT 2 - PRZENOSZĄCY DETAL	SMART1	2024-11-30
6	PRASA HYDRAULICZNA 1	SMART1	2024-11-30
7	ROBOT 3 - PRZENOSZĄCY DETAL	SMART1	2024-11-30
8	PRASA HYDRAULICZNA 2	SMART1	2024-11-30
9	ROBOT 4 - PRZENOSZĄCY DETAL	SMART1	2024-11-30
10	PRASA HYDRAULICZNA 3	SMART1	2024-11-30
11	ROBOT 5 - PRZENOSZĄCY DETAL	SMART1	2024-11-30
12	PRASA HYDRAULICZNA 4	SMART1	2024-11-30
13	ROBOT 6 - PRZENOSZĄCY DETAL	SMART1	2024-11-30
14	PRASA HYDRAULICZNA 5	SMART1	2024-11-30
15	ROBOT 7 - PRZENOSZĄCY DETAL	SMART1	2024-11-30
16	URZĄDZENIE DO ZNAKOWANIA	SMART1	2024-11-20
17	PROFILOMETR (URZĄDZENIE POMIAROWE)	SMART1	2024-11-20
18	URZĄDZENIE MYJĄCE DO ODTŁUSZCZANIA ELEMENTÓW TŁOCZONYCH TUNELOWEJ MYJKI PRZEMYSŁOWEJ	SMART2	2024-11-20
19	ROBOT (1 ZMIANA REALIZACJA PEM + BUFOR 2 ZMIANA REALIZACJA BUFOR) + SYSTEM BUFOROWANIA DETALI	SMART2	2024-11-20
20	ZROBOTYZOWANE STANOWISKO DO SPAWANIA LASEROWEGO	SMART2	dostępny
21	PRASA DO WPRASOWYWANIA (WCISKANIA) ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH PEM	SMART2	2024-08-15
22	ROBOT WSPIERAJĄCY PROCES WCISKANIA PEM	SMART2	2024-08-15
23	PRASA DO WPRASOWYWANIA (WCISKANIA) ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH PEM	SMART2	2024-08-15
24	ROBOT WSPIERAJĄCY PROCES WCISKANIA PEM	SMART2	2024-08-15
25	PRASA DO WPRASOWYWANIA (WCISKANIA) ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH PEM	SMART2	2024-08-15
26	ROBOT WSPIERAJĄCY PROCES WCISKANIA PEM	SMART2	2024-08-15
27	PRASA DO WPRASOWYWANIA (WCISKANIA) ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH PEM	SMART2	2024-08-15
28	MASZYNA POMIAROWA DO PROWADZENIA KOMPLEKSOWYCH POMIARÓW CHARAKTERYSTYK WAŻNYCH OBUDÓW INWERTERA NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJI KONSTRUKCYJNEJ	SMART2	2024-09-17

29	ROBOT	SMART2	2024-10-09
30	PRASA HYDRAULICZNA DO REALIZACJI PROCESU TŁOCZENIA PRECYZYJNEGO POWIERZCHNI	SMART2	2024-09-17
31	SYSTEM PALETKOWY	SMART2	2024-11-30
32	PÓŁAUTOMATYCZNA LINIA MONTAŻOWA DO NITOWANIA I PAKOWANIA	SMART2	2024-10-09
33	PÓŁAUTOMATYCZNA LINIA MONTAŻOWA DO NITOWANIA I PAKOWANIA	SMART2	2024-10-09
34	ROBOT	SMART2	2024-10-09
35	ZNAKOWARKA LASEROWA WRAZ Z OBUDOWĄ	SMART2	2024-11-30
36	PRASA HYDRAULICZNA 1	SMART2	2024-09-30
37	ROBOT 4	SMART2	2024-09-30
38	PRASA HYDRAULICZNA 2	SMART2	2024-09-30
39	ROBOT 5	SMART2	2024-09-30
40	PRASA HYDRAULICZNA 3	SMART2	2024-09-30
41	ROBOT 6	SMART2	2024-09-30
42	PRASA HYDRAULICZNA 4	SMART2	2024-09-30
43	ROBOT 7	SMART2	2024-09-30
44	PRASA HYDRAULICZNA	SMART2	2024-11-29